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FORUNDERSØGELSE AF  

RESTAURERINGSTILTAG I OVNBØL BÆK (NEDRE DEL) 

Resume 

Den nedre del af Ovnbøl Bæk udgør en strækning på 2,18 km (oversigtskortet kan ses på Bilag 1 – 
Oversigtskort). Denne del af vandløbet er typologi 2 med et opland på 7,22 km2. Vandløbet er 
stærkt påvirket af okker og flere spærringer og mangel på gydegrus i hele vandløbet forhindrer fisk 
i at vandre og efterfølgende reproducere sig i Ovnbøl Bæk. For at opnå god økologisk tilstand i den 
nedre del af vandløbet projekterer Varde Kommune med fjernelse af spærringer, samt forbedring 
af de fysiske forhold i vandløbet. Det er Varde Kommunes vurdering, at tiltagene vil sikre god 
økologisk tilstand i den nedre del af Ovnbøl Bæk. 

Formål med projektet 

Forundersøgelsen har til formål at undersøge mulighederne for at gennemføre en 
restaureringsindsats i den nedre del af Ovnbøl Bæk (o4961_x), bestående af fjernelse af spærring 
samt forbedring af de fysiske forhold. Vandløbsindsatsen tager afsæt i Vandområdeplanen for 
2015-2021. Miljømålet for den nedre del af Ovnbøl Bæk i Vandområdeplan 2015-2021 er god 
økologisk tilstand. Den nuværende tilstand er dårlig økologisk tilstand. Restaureringsindsatsen skal 
forbedre betingelserne for dyre- og plantelivet, herunder vandringsveje og gydepladser for 
vandrende arter, samtidigt med at vandmiljøet forbedres. 

Eksisterende forhold 

Områdebeskrivelse 

Ovnbøl Bæk er en del af Varde Å vandløbssystem i hovedvandopland 1.10 Vadehavet. Vandløbet 
har sit udspring på matrikel 10a Ovnbøl By, Thorstrup og har sit udløb i Varde Å (Figur 1). Ovnbøl 
Bæk har en samlet længde på 8,04 km og består af to vandområder; den øvre del (o5044) og 
nedre del (o4961_x). Vandløbssystemets opland er på 7,22 km2 ved udløbet i Varde Å. Denne 
forundersøgelse omhandler den nedre del af Ovnbøl Bæk. Der er udarbejdet en særskilt 
forundersøgelse for restaureringstiltag i den øvre del af Ovnbøl Bæk. 
 
Vandløbet reguleres efter ’Regulativ for Ovnbøl Bæk mfl.’ Fra den 1. november 1997. Vandløbet er 
modstrømsstationeret (fra udløbet og mod vandløbets udspring). Vandløbsvedligeholdelsen sker 
på grundlag af vandløbets fastlagte geometriske skikkelse.  
 
Vandløbets nuværende regulativmæssige dimensioner fremgår af Bilag 2 – Regulativdimensioner. 
I Bilag 3 – Opmåling af Ovnbøl Bæk er der vist længdeprofilet af vandløbet, og der er indtegnet 
den regulativmæssige bundkote. 
I forbindelse med at Lundvej blev etableret i 70’erne, blev Ovnbøl Bæk reguleret og broerne ved 
Askærgårdvej og Vardevej blev sænket. I forbindelse med regulativrevisionen i 1997, blev der ikke 
taget højde for denne regulering, da man fastsatte den regulativmæssige bundkote nedstrøms for 
Vardevej. Det betyder at den regulativmæssige bundkote nedstrøms Vardevej er 76 cm højere end 
den regulativmæssige bundkote opstrøms Vardevej.  
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Figur 1. Oversigtskort over Ovnbøl Bæk. 

Den nedre del af Ovnbøl Bæk udgør en strækning på 2,18 km (st. 0-2.183). Denne del af 
vandløbet er typologi 2. Oplandet ved udløbet til Varde Å er 7,22 km2.  
 
Vandområdet har sin begyndelse i 
udløbet af rørunderføringen under 
Lundvej, og har her et opland på 5,12 
km2. Der er ikke umiddelbart nogle 
rørtilløb eller grøfter til dette vandområde. 
I dette vandområde er der ringe 
faldforhold på store dele af strækningen. 
Fra rørudløbet under Lundvej til Varde vej 
er faldet på den 400 m lange strækning 
mellem 0,6 og 0,9 ‰. Efter Vardevej er 
regulativet fejlbehæftet, da bundkoten 
aldrig er blevet tilrettet efter at 
strækningen mellem Lundvej og Vardevej 
er blevet sænket, som følge af 
etableringen af Lundvej. Efter spærringen Figur 2 Spærring ved jernbane 
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under jernbanen har Ovnbøl Bæk et fald på mellem 1,9 og 4,5 ‰ indtil den løber ud i Varde Å 
(Bilag 3 – Opmåling af Ovnbøl Bæk og Bilag 4 – Faldforhold regulativ).  

Der er en spærring på denne strækning; RIB-02018x (Figur 3). Spærringer består af en rørlægning 
under jernbanen syd for Sig.  

 
Figur 3. Spærringerne RIB-00910 under Lundvej og RIB-02018x under jernbanen. 

 
Målsætning og biologisk tilstand 

Målsætningen i Vandområdeplan 2015-2021 for den nedre del af Ovnbøl Bæk er god økologisk 
tilstand. Den nuværende økologiske tilstand er dårlig for fisk og ukendt for smådyr og planter. 
Seneste fiskeundersøgelser på to stationer i 2016 viser forekomst af ål, tre- og nipigget 
hundestejle. Ingen laksefisk er registreret. Seneste smådyrs undersøgelse er foretaget i 2013 med 
resultatet faunaklasse 4. Vandområdets fysisk tilstand er også undersøgt i 2013, med resultatet, en 
normaliseret fysisk indeksværdi på 0,17. Den samlede økologiske tilstand er derfor dårlig økologisk 
tilstand (Figur 4).  
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Figur 4. Den nuværende økologiske tilstand. 

Jordbundsforhold og okker 

Jordbunden i oplandet består hovedsageligt af lerblandet sandjord og grovsandet jord (Bilag 5 – 
Jordbundsforhold). Hele den nedre strækning ligger indenfor et område klassificeret som område 
med stor risiko for okkerudledning (Figur 5).  
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Figur 5.  Okker potentielle områder (rød skravering). 

Okker i vandløb stammer fra stoffet pyrit i jordbunden. Når grundvandsstanden sænkes, som følge 
af dræning eller uddybning af vandløb, iltes pyritten og udskilles som surt fortyndet svovlsyre og 
opløst jern. Områder med megen pyrit findes hovedsagelig i Vestjylland og områderne er udpeget 
som ”okkerpotentielle områder” med stor risiko for okkerudledning ved grundvandssænkning. 
 
Arealanvendelse 

Ovnbøl Bæk har et samlet opland på 7,2 km2 ved udløbet i 
Varde Å. Størstedelen af oplandet er i landbrugsmæssig drift, 
mens kun en mindre del af oplandet består af skov- og 
naturarealer. De vandløbsnære arealer består både af 
permanente græsarealer, naturarealer og omdriftsarealer (Bilag 
6 – Arealanvendelse). Der er intensivt dyrkede marker helt ned 
til vandløbet. Den nedre del af Ovnbøl Bæk løber desuden 
igennem landsbyen Sig. 
 
Habitatområder og habitatarter 

Vandløbet ligger ikke i Natura-2000, men har udløb i Varde Å, 
som er en del af habitatområde nr. 77 ”Nørholm Hede, Nørholm 
skov og Varde Å øst for Varde”. Udpegningsgrundlaget for 
habitatområdet er bl.a. flodperlemusling, grøn kølleguldsmed, Figur 6 Ved Sig 
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hav-, bæk-, og flodlampret, laks, snæbel og odder. Fra vandområdet er der kendskab til forekomst 
af Odder. 
 
Arealer beskyttet af Naturbeskyttelsesloven 

Ovnbøl Bæk er et beskyttet vandløb efter Naturbeskyttelseslovens § 3. Dele af de vandløbsnære 
arealer er § 3 beskyttede eng- og mosearealer (Figur 7) (Bilag 7 – Beskyttet natur). 
 

 
Figur 7. Beskyttede naturarealer ved den nedre del af Ovnbøl Bæk. 

Tekniske anlæg 

Tekniske anlæg kan være broer, overkørsler, elkabler mv. Jf. 
regulativet for Ovnbøl Bæk er der flere broer, rørbroer, se Bilag 2 – 
Regulativdimensioner. Rørtilløb og grøfter kan ses i Bilag 8 – 
Rørtilløb og grøfter. 
Derudover er der i st. 1.712, et overløbsbygværk fra Sig By. Det 
forventes at Sig bliver separat kloakeret senest i 2025, og i den 
forbindelse bliver overløbsbygværket nedlagt. 

Indsatsprogram for vandområdedistriktet 

I bekendtgørelsen om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter 
(BEK nr. 1521 af 15/12/2017) angives, hvilke indsatser der kan 

Figur 8 Overløbsbygværk 
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anvendes til opfyldelse af vandområdernes miljømål. I bekendtgørelsens bilag 1 fremgår 
foranstaltningerne for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn. Det er ikke en forudsætning at indsatsen 
gennemføres i hele vandløbsforekomsten, eller at alle indsatser gennemføres. De foreslåede 
virkemidler for denne forundersøgelse er valgt på baggrund af en konkret vurdering. For den nedre 
del af Ovnbøl bæk angives udlægning af groft materiale og fjernelse af spærringer som en indsats.  

Redegørelse for anlægstekniske muligheder 

Udlægning af groft materiale 

Det gennemsnitlige fald fra Lundvej til jernbanen er 0,8 ‰. Arealanvendelsen er meget ekstensivt, 
bortset fra den strækning der løber gennem Sig By. Ovnbøl Bæk er ca. 1,25 m under terræn. 
Det anbefales derfor at gydebankerne opbygge således at længden bliver ca. 15 m. Starten af 
gydebanken hæves 5 cm, det gør at gydebanken får et fald på 3- 4 ‰. Gydebankerne bør 
etableres med en afstand på minimum 65 m for at undgå stuvningspåvirkning. Da faldet er ringe er 
det vigtigt at der etableres et mindre sandfang opstrøms for Askærgårdvej, jf. afsnitte om sandfang 
nedenfor. 
På strækningen fra jernbanen til udløbet i Varde Å er faldet omkring 2 ‰. 
Gydebankerne opbygges med gydegrus i et lag på ca. 20 cm i bunden og 20 cm op af brinkerne.  
Grusblandingen skal bestå af ca. 85 % sten på 16-32 mm (nøddesten) og ca. 15 % sten på 33-64 
mm (singels + håndsten). 
Der foreslås at de etableres 6 gydebanker på strækningen fra Askærgårdvej til jernbanen og 5 
gydebanker fra jernbanen til udløbet i Varde Å (Bilag 9 – Udlægning af gydegrus). 
I alt skal der anvendes ca. 50 m³ gydegrus. 
På strækningen fra Vardevej til jernbanen sænkes den regulativmæssige bundkote, så den passer 
med koten opstrøms for Vardevej og koten ved jernbanen (Tabel 1 og Tabel 2). Dermed rettes den 
fejl som er i regulativet fra 1997. 
 
Tabel 1. De nye regulativmæssige dimensioner på strækningen mellem Vardevej og jernbanen. 

St 
[m] 

Bundkote 
[m DVR90] 

Bundbredde 
[m] 

Fald 
[‰] 

Anlæg 
1: 

Bemærkninger 

2.112 5,35 X X X Askærgård vej 
   

 
 
 
 

0,8 

0,6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1,5 

 
2.065 5,32 X Gydebanke start 

  4  
2.050 5,26 X Gydebanke slut 

  0,8  
1.960 5,19 X Gydebanke start 

  4  
1.945 5,13 X Gydebanke slut 

  0,7  
1.870 5,08 X Gydebanke start 

  4  
1.855 5,02 X Gydebanke slut 

  0,8  
1.781/1.758 4,96 X X Varde vej 

   
 

0,4  
1.445 4,84 X Gydebanke start 
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0,7 

3,3  
1.430 4,79 X Gydebanke slut 

  0,2  
1.330 4,77 X Gydebanke start 

  3,3  
1.315 4,72 X Gydebanke slut 

  0,2  
1.215 4,70 X Gydebanke start 

  3,3  
1.200 4,65 X Gydebanke slut 

  0,35  
1.143 4,63 X X X Jernbane 

 
Tabel 2. De nye regulativmæssige dimensioner på strækningen nedstrøms jernbanen 

St 
[m] 

Bundkote 
[m DVR90] 

Bundbredde 
[m] 

Fald 
[‰] 

Anlæg 
1: 

Bemærkninger 

1.080 4,48 X X X Stryg ved jernbane 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

0,7 

2,1  
 
 
 
 
 
 
 
 

1,5 

 
970 4,25 X Gydebanke start 

  4  
955 4,19 X Gydebanke slut 

  1,7  
860 4,03 X Gydebanke start 

  4  
845 3,97 X Gydebanke slut 

  1,9  
620 3,54 X Gydebanke start 

  4  
605 3,48 X Gydebanke slut 

  1,7  
520 3,34 X Gydebanke start 

  4  
505 3,28 X Gydebanke slut 

  1,5  
440 3,18 X Gydebanke start 

  4  
425 3,12 X X X Gydebanke slut 

 
Spærring ved Lundvej (RIB-00910) 

Fjernelse af spærringen ved Lundvej er medtaget i vandområde o5044. Men det at lave passage 
under vejen, medfører at der i dette vandområde etableres et stryg nedstrøms rørledningen. 
Stryget etableres med en bundkote ved rørudløbet i kote 5,46 m DVR90, og har en længde på 32 
m. Bundkoten ved stryget slut i st. 2.150 er i kote 5,37 m DVR90. 
For at sikre at stryget ikke eroderes, etableres en mindre spunsvæg foran rørudløbet, som sikre at 
bundkoten fastholdes. 
En nærmere beskrivelse af løsningen findes i forundersøgelsen for vandområde o5044. 
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Sandfang 

På strækningen nedstrøms for Lundvej og Askærgårdvej er der et meget ringe fald på omkring 0,8 
‰. Det betyder at der aflejres sand på strækningen. 
Det er ikke hensigtsmæssigt at udlægge grus på strækningen, inden problemet med 
sandaflejringer er håndteret, derfor foreslås det at der etableres et sandfang, nedstrøms for 
Lundvej. Sandfanget anlægges med en bundbredde på 2,5 m og en længde på 15 m. På østsiden 
af sandfanget anlægges en grusvej, til tømning af sandfanget (Bilag 10 – Oversigtskort ved 

Lundvej). Sandfanget er dimensioneret til at sandpartikler med en diameter større en 0,1 mm 
aflejres. Der skal bortgraves ca. 70 m³ jord. 
Varde Kommune er bekendt med at etablering af et sandfang, ikke er med som virkemiddel for 
vandområdet, men det vurderes at sandfanget kan etableres indenfor den eksisterende 
projektøkonomi, uden at indregne sandfang i referenceværdien. 
 
Der er lavet en model af passagen ved Lundvej og sandfanget i VASP, og beregningerne ved de 
karakteristiske vandføringen kan ses i Bilag 11 – Vandspejlsberegning ved Lundvej, jf. afsnittet om 
de afvandingsmæssige konsekvenser. 
De fremtidige regulativmæssige dimensioner er: 
 

St 
[m] 

Bundkote 
[m DVR90] 

Bundbredde 
[m] 

Fald 
[‰] 

Anlæg 
1: 

Bemærkninger 

2.213 5,47 X X  Indløb rørledning Lundvej 
  Ø 1,0 9   

2.182 5,20 X X  Udløb rørledning Lundvej 
2.182 5,46 X X X Spunsvæg/Start stryg 

   2,8   
2.150 5,37 0,8 X 1,5 Slut stryg 

   1,3   
2.143 5,36/4,36 X X X Start sandfang 

  2,5 0   
2.128 5,36/4,36 X X X Slut sandfang 

  0,8 1,3 1,5  
2.120 5,35 X X X Askærgårdvej 

 
Fjernelse af spærring under jernbane (RIB-02018x) 

Krydsningen af jernbanen, sker med en 23 m lang rørledning med et fald på 16 ‰ og en diameter 
på 0,7 m. 
Jernbanen er på strækningen hævet på en dæmning, og afstanden fra skinnerne til rørlægning er 
5,8 m. Det vil derfor være meget bekosteligt at skulle udskifte underføringen. 
 
Rørets diameter muliggør at der i stedet kan etableres et stryg nedenfor rørledningen, som hæver 
bunden nedstrøms rørledningen til næsten samme niveau som opstrøms for rørledningen. Derved 
nedsættes vandhastigheden i rørledningen, og det vurderes at den ikke længere udgør en 
spærring. 
 
For at forbedre forholdene yderligere, etableres der et hvilebassin med en længde på ca. 10 m 
(Bilag 12 – Oversigtskort ved jernbane) nedstrøms for rørledningen. Hvilebassinet etableres ved at 
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der laves en spunsvæg, og for at sikre de afvandingsmæssige forhold laves spunsvæggen med et 
dobbeltprofil (Bilag 13 – Principskitse for spuns og stryg ved jernbane). Fra spunsvæggen 
etableres et stryg med en bundkote i spunsvæggens overkant i kote 4,57 m DVR90, og har en 
længde på 30 m og et fald på 3 ‰. Bundkoten ved stryget slut i st.1.080 er i kote 4,48 m DVR90, 
som er den nuværende regulativmæssige bundkote (Tabel 3). 
 
Stryget opbygges med gydegrus i et lag på ca. 20 cm i bunden og 20 cm op ad brinkerne. 
Grusblandingen skal bestå af ca. 85 % sten på 16-32 mm (nøddesten) og ca. 15 % sten på 33-64 
mm (singels + håndsten). På hele strækningen anbringes 1 sten i størrelsen 150-250 mm pr. 2 m2 
stryg. Stenene anbringes spredt, og så de rager 5-10 cm op over den generelle strygoverflade. 
Dette er med til at skabe variation på stryget og give strømlæ.  
I alt skal der anvendes ca. 4 m³ gydegrus og 11 skjulesten. 
 
Der er lavet en model af passagen i VASP, og beregningerne ved de karakteristiske vandføringen 
kan ses i Bilag 12 – Oversigtskort ved jernbane jf. afsnittet om de afvandingsmæssige 
konsekvenser. 
 
Tabel 3. De fremtidige regulativmæssige dimensioner på strækningen under kort før, under og kort efter jernbanen. 

St 
[m] 

Bundkote 
[m DVR90] 

Bundbredde 
[m] 

Fald 
[‰] 

Anlæg 
1: 

Bemærkninger 

1.143 4,63 X X X  
  Ø 0,7 16  DSB 

1.120 4,27 X X X  
   0  Hvilebassin 

1.110 4,57 X X X Spunsvæg/start stryg 
  0,7 3 1,5  

1.080 4,48 X X X Slut stryg 
 

Afvandingsmæssige konsekvenser 

Til at vurdere de afvandingsmæssige konsekvenser er der anvendt følgende karakteristiske data, 
bestemt ved den hydrometriske målestation i Frisvad Møllebæk. 
 
 Vandføring 

[l/s/km²] 
Manningtal 

Sommermiddel 11 10 
Årsmiddel 15 20 
Vintermiddel 18 25 
 
Der er i Bilag 11 – Vandspejlsberegning ved Lundvej og Bilag 12 – Oversigtskort ved jernbane vist 
længdeprofiler med de beregnede vandstande ved passagen ved Lundvej og jernbanen. 
 
Etablering af gydebankerne mellem Askærgårdvej og Vardevej, samt nedstrøms for jernbanen, vil 
kun have minimal betydning for afvandingen, da de etableres i regulativmæssig bundniveau, dog 
med en hævning på 5 cm ved gydebankens start. 
 



Varde Kommune  15.09.2018 
Forundersøgelse  Restaureringstiltag i Ovnbøl Bæk (nedre del) 

 

Side | 11  
 

Etablering af gydebankerne mellem Vardevej og jernbanen medfører at de regulativmæssige 
bundkote sænkes, og dermed vil der på denne strækning være en forbedring af de 
afvandingsmæssige forhold. 

Miljømæssige konsekvenser 

Vandkvaliteten og de fysiske forhold i Ovnbøl Bæk forbedres, således at vandløbsfauna og 
fiskebestand vil kunne opnå kravet om god økologisk kvalitet. Der skabes passage i røret under 
Lundvej og under jernbanen, som sammen med restaureringstiltagene i den øvre del af Ovnbøl 
Bæk sikrer at fiskene kan vandre ca. 7 km opstrøms udløbet i Varde Å. 
Etableringen af et sandfang nedstrøms gennemløbet af rørunderføringen under Lundvej (RIB-
00910) vil sørge for at tilbageholde sand fra den nederste del af vandløbet. Vandløbet nedstrøms 
Lundvej har et ringe faldforhold, og der er ofte problemer med aflejringer på strækningen.  

Projektets konsekvenser i relation til beskyttede arter  

Odderens levested forbedres, da fødetilgængeligheden øges ved restaureringstiltagene. Odderen 
lever af vandløbets fisk. Umiddelbart er der ingen negative konsekvenser for de beskyttede arter. 

Konsekvenser i relation til naturbeskyttelsesloven 

På strækningen fra Vardevej til jernbanen sænkes den regulativmæssige bundkote, for at gøre det 
muligt at skabe fysiskvariation i vandløbet. Det betyder også at det gennemsnitlige vandspejlet 
sænkes ca. 25 cm. Arealerne langs strækningen er udpeget som okkerpotentielle og opstrøms 
jernbanen er det vestlige arealet udpeget som §3 beskyttet mose. 
Det skal i detailprojekteringen undersøges nøjere om det har konsekvenser for de ånære arealer, 
hvis projektet gennemføres. 

Konsekvenser i relation til tekniske anlæg 

Tekniske anlæg i og omkring Ovnbøl Bæk bliver ikke påvirket af restaureringsindsatsen i 
vandløbet. 
På strækningen mellem Lundvej og Askærgårdvej er der en del ledninger. Der er i forslaget til 
indsatser tager hensyn til ledningernes placering, og det forventer ikke at ledningerne skal flyttes. 
Der er dog ikke indhentet bemærkninger fra ledningsejerne. 
 
Konsekvenser i relation til landbrugsdriften 

Restaureringsindsatsen vil ikke påvirke landbrugsdriften langs vandløbet eller uden for 
vandområdet.  

Beskrivelse af eventuelle afværgeforanstaltninger 

Der er ikke fundet behov for afværgeforanstaltninger. 

Lodsejere 

Følgende lodsejere vil blive berørt af projektet, eller er nabo til projektområdet. Tabel 4. Oversigt 
over lodsejere i forbindelse med sandfangetTabel 4 angiver lodsejere, som er berørt at 
etableringen af sandfanget, mens Tabel 5 angiver lodsejere, som er bredejere til strækninger med 
grusudlægning. 
 



Varde Kommune  15.09.2018 
Forundersøgelse  Restaureringstiltag i Ovnbøl Bæk (nedre del) 

 

Side | 12  
 

Tabel 4. Oversigt over lodsejere i forbindelse med sandfanget 

Matr. nr. Ejerlav Lodsejer Bemærkning 
  Varde Kommune 

Bytoften 2 
6800 Varde 

Ejer projektjorden 

 
Tabel 5. Oversigt over lodsejere i forbindelse med grusudlægning. 

Matr. nr. Ejerlav Lodsejer Bemærkning 
7aa Sig By, Thorstrup Anja Egeskov Jensen 

Vardevej 7 
6800 Varde 

Bredejer i vandområdet 

2a Tastrup By, Thorstrup Anne Juulsgaard 
Tastrupvej 17 
6800 Varde 

Bredejer i vandområdet 

7cv, 33 Sig By, Thorstrup Anne Nissen 
Rosengårdvej 76 
6800 Varde 

Bredejer i vandområdet 

10g Sig By, Thortrup DIN Forsyning Spildevand A/S 
Ulvsundvej 1 
6715 Esbjerg N 

Bredejer i vandområdet 

13af Sig By, Thorstrup Ejvind Lyse 
Urups Vej 4 
6800 Varde 

Bredejer i vandområdet 

1a Tastrup By, Thorstrup Gareth Peter Charles Newton 
Tastrupvej 11 
6800 Varde 

Bredejer i vandområdet 

13ad Sig By, Thorstrup Grethe Pedersbæk Christensen 
Vardevej 20 B 
6800 Varde 

Bredejer i vandområdet 

10a 
3d 

Sig By, Thorstrup 
Tastrup By, Thorstrup 

Jes Brink Jessen 
Karlsgårdevej 24 
6800 Varde 

Bredejer i vandområdet 

4a Tastrup By, Thorstrup Kaj Hedevang 
Tastrupvej 12 
6800 Varde 

Bredejer i vandområdet 

41a 
19b 

Sig By, Thorstrup 
Skonager By, 
Næsbjerg 

Karlsgårde Vandkraft A/S 
Edison Park 1 
6715 Esbjerg N 

Bredejer i vandområdet 

13af Sig By, Thorstrup Kirsten Søndergaard Lyse 
Urups Vej 4 
6800 Varde 

Bredejer i vandområdet 

46 
4c 

Sig By, Thorstrup 
Tastrup By, Thorstrup 

Lars Jager Madsen 
Lykkebjergvej 60 
6800 Varde 

Bredejer i vandområdet 

10p 
3l, 3f, 5b, 
5a 

Sig By, Thorstrup 
Tastrup By, Thorstrup 

Marc Lauge Holding ApS 
Skovridervej 27 
6715 Esbjerg N 

Bredejer i vandområdet 

15c Sig By, Thorstrup Martin Bjerg 
Tingstedvej 17 

Bredejer i vandområdet 
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7990 Øster Assels 
14h Sig By, Thorstrup Max ladefoged 

Tastrupvej 6 
6800 Varde 

Bredejer i vandområdet 

7aa Sig By, Thorstrup Nicolaj Nielsen 
Vardevej 7 
6800 Varde 

Bredejer i vandområdet 

2a Tastrup By, Thorstrup Ole Juulsgaard 
Tastrupvej 17 
6800 Varde 

Bredejer i vandområdet 

3a Tastrup By, Thorstrup Ole Rasmussen 
Tastrupvej 13 
6800 Varde 

Bredejer i vandområdet 

16c Sig By, Thorstrup Tove Sørensen 
Vardevej 1 
6800 Varde 

Bredejer i vandområdet 

3a Tastrup By, Thorstrup Ulls Tvedt Rasmussen 
Tastrupvej 13 
6800 Varde 

Bredejer i vandområdet 

10 
16ax, 
16av, 
4aa, 47a, 
7d, 16h, 
15ab 

Tastrup By, Thorstrup 
Sig By, Thorstrup 

Varde Kommune 
Bytoften 2 
6800 Varde 

Bredejer i vandområdet 

 

Lodsejernes holdning til projektet 

DIN Forsyning har spurgt ind til vandløbets forløb på strækningen mellem Askærgårdvej og 
Lundvej. DIN Forsyning har i forbindelse med separatkloakeringen tanker om at anvende arealet, 
som vandløbet gennemløber. For at opnå den bedste udnyttelse af arealet, har DIN forsyning 
spurgt ind til, om vandløbet i forbindelse med indeværende projekt kan omlægges. Et møde 
mellem Varde Kommune og DIN Forsyning vil i oktober 2018 drøfte muligheder og begrænsninger 
for anvendelse af arealet og vandløbets forløb. 
Der er ikke yderligere kommentarer fra berørte lodsejere.  

Budget 

I Tabel 3 angiver et overslag og beskriver omkostningerne i forbindelse med en eventuel 
realisering af projektet. Beløbene er angivet ekskl. moms. Budgettet ligger indenfor 
referenceværdien for vandløbsindsatsen i vandområdet, opgjort i tabel 4. 
 
Tabel 6. Oversigt over forventede udgifter for anlægsarbejdet i forbindelse med realisering af projektet. 

Projektering Pris (kr.) 
Projektering, udbud og tilsyn 80.000,00 
Etablering af arbejdsplads 50.000,00 
Spærring  

Etablering af passage ved jernbane 65.000,00 
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Grus  

Levering og udlægning af gydegrus 168.000,00 
Sandfang  

Sandfang inkl. adgangsvej 36.000,00 
Sum udgift projektering og anlæg 399.000,00 
 

Tabel 7. Samlet referenceværdi for vandområdet. 

Samlet referenceværdi  
  
Referenceværdi:  
Spærring ved Jernbane 7,392 km OS á 32.500 kr./km 240.240,00 
Vandløbsrestaurering type 2, 2,183 km á 69.300 kr./km 151.281,90 
  
Samlet referenceværdi *1,5 587.282,85 
 
Hertil kommer erstatning til lodsejerne for kørsel på deres arealer m.v. 

Varde Kommunes vurdering af forundersøgelsen 

Etablering af passage ved jernbanen og Lundvej sikres at fisk frit kan vandre op til de gydebanker 
der etableres i systemet. 
På strækningen forbedres de fysiske forhold ved at der etableres en række gydebanker. For at få 
den fulde effekt at det udlagte grus, etableres en mindre sandfang i starten af vandområdet. Varde 
Kommune er bekendt med at det ikke er en del af indsatsprogrammet, men kan afholdes indenfor 
den nuværende ramme. 
Etableringen af sandfanget, vil forbedre betingelserne for dyre- og plantelivet, idet sandvandring 
længere nedstrøms i systemet mindskes. Dette vil skabe et bedre vandmiljø for de 2 km vandløb 
nedstrøms anlægget. 
Varde Kommune anbefaler at gennemføre projektet, således at Ovnbøl Bæk kan nå 
målopfyldelsen om god økologisk tilstand.  

Myndighedstilladelser 

Projektet vil kræve tilladelse efter Vandløbsloven, dispensation fra Naturbeskyttelsesloven, 
tilladelse efter Planloven samt en vurdering i henhold til VVM bekendtgørelsen.  
Tilladelserne vil blive indhentet ved udarbejdelsen af detailprojektet, såfremt projektet går ind i 
realiseringsfasen.  
 


